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Sääsuojaus on yleistynyt 2000-luvulla rakentamisessa, ja sen kustannukset rakennus-
hankkeessa ovat merkittäviä. Jo ennestään suuri kuluerä saattaa kasvaa, jos ennakoimat-
tomia lisäkustannuksia syntyy. Sääsuojaus on olennainen osa nykyrakentamista, sen 
vaikuttaessa suuresti niin projektin talouteen kuin aikatauluunkin.  
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa kartoitettiin rakennuksen sääsuojaukseen liittyviä 
ongelmakohtia ja luotiin tarkistuslista, jota voidaan hyödyntää jatkossa tulevien raken-
nushankkeiden hankinta- ja suunnitteluvaiheessa. Tarkistuslistalla on tarkoitus auttaa 
hankintapuolen ja työmaan tuotantopuolen henkilöstöä mahdollisten lisäkustannusten 
hallinnassa ja ehkäistä ennustamattomien lisätöiden synty. Tarkistuslistan perusteellinen 
läpikäynti helpottaa työvaiheiden toteutumista suunnitellusti sääsuojauksesta riippumat-
ta. Ongelmakohtien ja kehitysideoiden kartoituksessa käytettiin sääsuojauksen kanssa 
paljon toimineiden henkilöiden haastatteluja.  
 
Tutkimustyön tuloksena oli haastateltavien yhtenevä mielipide siitä, että suurin osa sää-
suojaukseen liittyvistä ongelmista oli johtunut sääsuojaukseen liittyvien rakennusteknis-
ten asioiden puutteellisesta käsittelystä ennen työn aloitusta. Telineurakoitsijan ja tuo-
tantohenkilöstön edustajat pitivät käytössä olevaa sääsuojauskalustoa hyvänä, monipuo-
lisena ja kohteen mukaan muokattavana. Perusteellisimmat ongelmat olivatkin tulosten 
mukaan rakennettavan kohteen vajavaisissa lähtötiedoissa ja siinä, etteivät ennalta teh-
dyt suunnitelmat ole vastanneet todellisia sääsuojaukseen liittyviä työteknisiä haasteita. 
Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että suunnitteluun ja sääsuojaukseen liitty-
vien työvaiheiden ja eri työmaatoimintojen läpikäymiseen tulisi panostaa jatkossa 
enemmän ja aiemmin.  
 
Aikaisemmin sääsuojaa rakennushankkeeseen hankittaessa ei tilaajalla välttämättä ole 
ollut riittävää tietoa tai kompetenssia käydä läpi kaikkia mahdollisia ongelmaskenaarioi-
ta. Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyneen tarkistuslistan avulla pystytään jatkossa 
hankintavaiheessa ja esimerkiksi aluesuunnitelmaa tehtäessä käsittelemään suurin osa 
haasteita aiheuttavista tekijöistä sääsuojaukseen liittyen. Näin vältetään jo ennestään 
ison kustannuserän kasvaminen ennakoimattomien lisätöiden takia. 
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Weather protection has become more and more common in constructing in the 21
st
 cen-
tury. Weather protecting the whole building is a major cost for the project and therefore 
any extra costs should be avoided. 
 
The objective of this study was to gather information about the problems concerning 
construction weather protection and to create a checklist for things to deal in acquisition 
and planning of it. This checklist is meant to help with preventing any problems in 
weather protecting before they occur. Working thoroughly through every point in the 
checklist should help each operation stage of the construction. The data were collected 
from four construction professionals, including scaffolding experts and personnel of the 
main contractor company. 
 
The respondents stated unanimously that most of the problems were caused by the lack 
of information or proper competence in the early stages in acquisition of weather pro-
tection. All the participants agreed that the stock used in protecting a construction is 
mainly good and can be well modified to each situation. The results of the interviews 
pointed that in future every participant should invest more in preliminary planning so 
that these problems could be avoided. 
 
To help prevent extra costs in weather protection in future, plans and output data need to 
be more exact. The checklist provided by this thesis is a good tool to go through in ad-
vance each stage of constructing a building and sort out all the potential risk factors 
concerning weather protecting and make the necessary measures and plans in avoiding 
them.  
Key words: weather protection, construction, checklist 
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ERITYISSANASTO 
 
 
TAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 
Huputus Rakennuksen yläpohjan tai koko rakennuksen peittävä sää-
suoja  
Sääsuojan lohko Sääsuojahupun rungon osa, joka on leveydeltään yleensä 2,5 
metriä 
Holvi Rakennuksen rakennettavan kerroksen yläpuolinen osa, 
yleensä betonilaatta 
Nokkamies Urakkaryhmän työntekijöiden vastuuhenkilö 
Haalaus Tavaran tai materiaalin siirto 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tausta 
 
Sääsuojien käyttö on yleistynyt rakentamisessa 2000-luvulla paljon. Etenkin julkisella 
puolella rakennusten huputus esimerkiksi kattoremontteja ja saneerauksia varten tun-
tuukin olevan tänä päivänä enemmän normi kuin poikkeus. Tähän on johtanut useiden 
koulujen, päiväkotien ja uimahallien esille tulleet sisäilmaongelmat, jotka ovat saatta-
neet olla seurausta jo rakentamisvaiheessa kohteeseen jääneestä tai aiheutuneesta kos-
teudesta. Joillain kunnilla onkin nykyään vaatimuksena sääsuojahupun rakentaminen 
kaikkiin uusiin kohteisiin. Julkisen puolen rakentamisen sääsuojauksen yleistyvyys on 
levinnyt myös yksityisen rakentamisen sektorille varsin usein joko tilaajan tai rakenta-
jan vaatimuksena. Vaikkakin sääsuojan rakentaminen ja siitä johtuvat kulut nostavat 
yleensä rakennuskohteen kustannuksia huomattavasti, nähdään sen tuomat edut enem-
missä määrin tärkeämpänä tekijänä rakennuksen tulevaisuutta ajatellen. 
 
Rakennustyömaiden työaikaisten huputusten yleistyessä erilaisia sääsuojamalleja on 
kehitettävä käytöltään tehokkaammaksi ja siksi niiden toimivuuden merkitys kasvaa. Jo 
muutenkin suuren kustannuserän lisätaakaksi ei kaivata jatkuvia erityyppisistä ongel-
mista aiheutuvia lisäkustannuksia. Tällaisia kustannuksia aiheuttavat lisätyöt, jotka joh-
tuvat kalustosta, asennuksesta, säästä tai itse kohteesta ovat niin sääsuojan tilaajan, kuin 
sen tekijänkin edunvastaisia. Tärkeä osa sääsuojauksen kehitystyötä onkin ensin selvit-
tää, onko sääsuojauksessa olemassa joitain toistuvia ongelmakohtia ja miten sentyyppi-
set tapaukset olisivat mahdollisesti vältettävissä. 
 
 
1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
 
Tässä työssä käsitellään etenkin pinta-alaltaan suurempien rakennuskohteiden sääsuoja-
huputusta, niihin liittyviä asennuksen, purun, huollon ja työnaikaisen käytön ongelma-
kohtia ja mitä toimenpiteitä tulisi tehdä niiden parantamiseksi. Tutkiessa näitä asioita on 
työssä kartoitettu syitä, jotka ovat johtaneet haastaviin tilanteisiin niin tuotantohenkilös-
tön kuin sääsuojaurakoitsijan kannalta. Työn tavoitteena on antaa jatkossa sääsuojaa 
käyttäville työmaille työkalu ongelmien ennakointia varten ja mahdollisesti uusia näkö-
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kulmia, miten ja mitä asioita tulisi käsitellä, suunnitella tai käydä läpi, jotta tämän työn 
selvittämien ongelmakohtien kaltaiset tapaukset voitaisiin ehkäistä jo ennen niiden 
eteen tulemista. Kaikkia sääsuojaukseen liittyviä mahdollisia ongelmakohtia ei tässä 
työssä kuitenkaan varmuudella pystytä kartoittamaan, mutta tarkoitus onkin herättää 
ajatuksia jo sääsuojan hankinta- ja suunnitteluvaiheessa ja antaa valmiuksia valmistau-
tua mahdollisiin pulmakohtiin tai lisäkustannuksiin ennalta hankaliksi koetuissa tilan-
teissa. 
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2 SÄÄSUOJAUKSEN VAIKUTUKSET 
 
 
2.1 Työturvallisuus 
 
Yleisesti ottaen sääsuojan käyttö rakennustyömaalla lisää eri työvaiheiden työturvalli-
suutta. Työturvallisuuslaissakin on määritelty, että työnantajan tulee taata työntekijälle 
kunnolliset työskentelyolosuhteet (Koskenvesa, 709). Erilaisten säätekijöiden haittavai-
kutusten vähentäminen sääsuojan käytöllä on siis suuri hyötypuoli rakentamisessa työn-
tekijöiden työturvallisuudelle. 
 
Talvirakentamista ajatellen suurin hyöty sääsuojasta näkyy liukastumis- ja paleltumis-
riskien pienenemisenä. Huputettu työskentelyalue helpottaa työskentelyä lumesta, tuu-
lesta tai jäästä huolimatta. Myös työskenneltävän tilan lämmittäminen ja valaisu ovat 
suojan alla helpompaa ja nämäkin asiat parantavat työturvallisuutta (kuva 1). Toisaalta 
esimerkiksi liukkaan peitteen päällä liikkuminen varsinkin peitteen aukaisuja ajatellen 
on työturvallisuuden näkökulmasta riskialttiimpaa talvella kuin kesällä. Sääsuojan mer-
kitys työturvallisuutta koskien kasvaa etenkin elementtirakentamisessa, kun asennustyö-
tä ei tarvitse tehdä jäisten rakenteiden päällä. Lisäksi erinäisten nostojen ja muidenkin 
rakennusosien asentaminen voidaan suorittaa turvallisemmin sääsuojatulla työmaalla.  
Runsasluminen talvi saattaa kuitenkin aiheuttaa omat haasteensa sääsuojapeitteen päälle 
kasautuneen lumen pudottamisessa. (Ruohonen 2012, 35; Teline-Rami Oy, 3)  
 
 
 
KUVA 1. Paikallavaluholvin muotti- ja raudoitustyöt sääsuojan alla. (Kuva: Aki Martti-
la 2017) 
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Kesäaikana sääsuojan tuomat työturvallisuuteen liittyvät edut ovat eniten sidoksissa 
helteen ja vesisateen aiheuttamiin tapaturmariskeihin. Liukkaalla työalustalla työskente-
ly vähenee huomattavasti, kun rakennus huputetaan jo runkoa tehdessä. Myös usein 
sääsuojaa varten rakennuksen ympärille rakennetut telineet lisäävät jo itsessään pu-
toamisturvallisuutta ja yleisesti koko työmaan työturvallisuutta. (Hellsten 2014, 3) 
 
 
2.2 Aikataulu 
 
Rakennustyömaan aikatauluun vaikuttaa monikin asia, mutta suurimpia häiriöitä raken-
tamisessa aiheuttaa sää. Aikataulua jo suunnitellessa tulisikin ottaa huomioon mahdolli-
set suurhäiriöt ja varautua niiden aiheuttamiin keskeytyksiin ja viiveisiin, sekä samalla 
varmistaa aikataulun tavoitteellisuus ja realistisuus. Sään vaikutusta työn kestoon on 
toisinaan kohteissa vaikea tarkasti ennakolta arvioida, mutta käyttämällä sääsuojaa voi-
daan ehkäistä aikataulussa käytettävien puskuriaikojen tarve. Aikataulullisilla vaikutuk-
silla on suora yhteys työmenekkiin (kaavio 1). Etenkin talvella työmenekki kasvaa esi-
merkiksi lumen luonnin, rakenteiden lämmityksen, materiaalien rikkoutumisen tai ka-
toamisen takia.  (Koskenvesa, 700; Ratu C8-0377 1996, 7) 
 
 
 
KAAVIO 1. Aikataulutekijän määrittäminen lämmitykseen ja sääsuojaukseen liittyen. 
(Toivari 2011, 35) 
 
Sääsuojan tuomat edut ja aikatauluvaikutukset liittyvät olennaisesti eri työvaiheiden 
toteuttamisen helpottumiseen ja säävaihteluiden aiheuttamien vaikutusten eliminoimi-
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seen. Sääsuojan kanssa sade, lumi, jää tai tuuli ei pääse vaikeuttamaan työtä. Esimerkik-
si betonirakenteisen rakennuksen runkovaiheen töissä valumuotteja ei sääsuojan alla 
tarvitse puhdistaa lumesta, eikä raudoitteita lumen tai jään luomista tartuntaa huononta-
vista aineista (kuva 2). Myös pressuilla suojaaminen vähenee, eikä esimerkiksi runko-
vaiheessa mahdollisesti käytettäviä muotteja tarvitse sulattaa tai puhdistaa. Kaikkien 
edellä mainittujen asioiden helpottuminen vaikuttaa suoraan työhön käytettävään ai-
kaan. (Suomen Betoniyhdistys 2009, 211-242) 
 
 
 
KUVA 2. Raudoitus talvisään armoilla. (Talo Rautio 2012) 
 
Sääsuojan käytöstä on aikatauluhyötyä betonitöissä yleisesti, koska niin betonielement-
tirakenteisessa kuin paikalla valetussakin betonirakenteisessa rakennuksessa rakenne-
kosteuden kuivuminen pinnoittamista varten on rakennusvaiheen aikaa vievin osuus. 
Sääsuojauksen antamien hyötyjen kustannusvaikutukset perustuvat aikataulun lyhene-
miseen ja talvityövaiheiden osittaiseen tai kokonaiseen pois jäämiseen. Betonin kuivu-
minen hyvissä olosuhteissa voi kestää 15 viikkoa ja todella huonoissa jopa 60 viikkoa. 
Vaikka sääsuojan ansiosta aikataulu nopeutuisikin esimerkiksi vain 20 viikkoa, tarkoit-
taisi sekin rakennusajan lyhenemistä melkein puolella vuodella. (Ruohonen 2012, 36)  
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2.3 Työnteon toimivuus 
 
Sääsuojan toimivuus ja sen sopivuus rakennettavaan kohteeseen on olennainen sen eri 
työvaiheiden sujuvuuden kannalta. Sääsuojan hankintavaiheessa on suunniteltava, tu-
leeko huputus maasta asti telineiden varaan, jolloin siitä on hyötyä esimerkiksi jul-
kisivuun liittyvien töiden kannalta, vai asennetaanko suoja konsoleille seinäkiinnitteise-
nä (kuva 3). Telineiden viemä tila tulee huomioida myös työmaasuunnitelmassa raken-
nustöiden logistiikan kannalta.  
 
 
 
KUVA 3. Sääsuojaus seinäkonsoleiden varassa. (Kuva: Antti Vastamaa 2017) 
 
Parhaimmillaan isolla kerrostalotyömaalla materiaalitoimituksia ja niiden siirtoja on 
lähestulkoon kaikkina työpäivinä. Kerrosten noustessa ja runkovaiheen edetessä ovat 
vaivattomasti tehtävät tavaroiden nostot holville, monet erityyppiset elementtiasennuk-
set tai materiaalien ja jätteiden siirrot ovat paljolti sidoksissa sääsuojaan ja sen avaami-
seen. Huputetun rakennuksen sääsuojan avaukset työmaan logistisia toimenpiteitä var-
ten ovatkin usein suurimpia sääsuojauksen yksittäisiä lisätöiden aiheuttajia. Sääsuoja 
tulisikin olla rakennettavan kohteen mukaan jo ennalta suunniteltu sellaiseksi, että sen 
avaaminen olisi mahdollisen helppoa.  
 
Sääsuojakatteen avaaminen voi tapahtua aukaisemalla pressua vain yksittäisestä lohkos-
ta tai vaihtoehtoisesti irrottamalla yksi kokonainen kehäristikko (kuva 4) ja nostamalla 
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se alas. Myös omilla kiskoilla kulkevaa mekaanisesti avattavaa sääsuojaa voidaan käyt-
tää, jos nostoja rakennettavalle alueelle on paljon. Edellä mainitun tapainen sääsuoja-
malli tosin on usein tavallista kiinteää suojaa kalliimpi, mutta toisaalta kustannukset 
pienenevät avattavuuden paranemisella. Eräs harvinaisempi vaihtoehto vielä on varustaa 
sääsuoja sen sisäpuolelle asennetulla kauko-ohjattavalla siltanosturilla (kuva 5), jolloin 
nostot suojan sisäpuolelle hoidetaan joko avaamalla vain yksi kohta suojasta tai nosta-
malla materiaali kurottajalla suoraan holville. Tämän jälkeen materiaali saadaan siirty-
mään siltanosturilla haluttuun paikkaan.  
 
 
 
KUVA 4. Sääsuojakatteen avaaminen torninosturilla. (Kuva: Antti Vastamaa 2018) 
 
 
 
KUVA 5. Siltanosturi sääsuojan alla. (Ramirent) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 
 
Paras tapa tutkia asioita, jotka eivät toimi toivotusti sääsuojan rakentamisessa ja ylläpi-
tämisessä on tarkastella ja kartoittaa niitä niiden tekijän ja tilaajan näkökulmasta. Tämän 
vuoksi tässä työssä tarkastellaan ja tutkitaan sääsuojahuputuksia työmaan tasolta ura-
koitsijan edustajien ja työmaan pääurakoitsijan tuotantohenkilöstön kanssa tehtyjen 
keskusteluiden pohjalta. Haastateltavissa löytyy sääsuojien toimittajan henkilöstöä 
(Janne Leiniäinen ja Marko Kunelius) ja tilaajana toimivia osapuolia (Tero Puranen ja 
Mikko Kaislavuo). 
 
Tässä työssä haastateltu telineurakoitsija (Telinekataja oy) on valtakunnallisesti maam-
me suurimpia yrityksiä, jonka edustajilla on takanaan kokemuksia tuhansista sääsuoja-
tuista kohteista ja työmaista. Yritys on myös sääsuojakaluston kehitystyössä mukana 
maailman johtavimpien kalustontuottajien kanssa.  
 
Tämän työn toisessa haastattelussa pääurakoitsijan (Lujatalo oy) tuotantohenkilöstöä 
edustaneilla henkilöillä on myös kokemusta sääsuojaa käyttäneistä kohteista. Nämä ko-
kemukset ovat luonnollisesti eri näkökulmasta henkilöiden työnkuvasta johtuen. Vaik-
kakin sääsuojatuiden kohteiden määrä näiden haastateltavien työhistoriassa ei välttämät-
tä ole yhtä suuri kuin urakoitsijan edustajilla, ovat heidän näkemyksensä mahdollisesti 
muita työvaiheita ajatellen syväluotaavampia ja enemmän koko työmaan kaikkien sää-
suojaukseen liittyvien töiden kannalta paremmin asiaa tarkastelevia. Osa työn ajatuksis-
ta pohjautuu myös haastateltujen aiempiin kokemuksiin sääsuojauksista ja heidän omiin 
rakennusalan käytännön tason tietoihin useampaan huputettuun kohteeseen liittyen.  
 
15 
 
4 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
4.1 Tuotantohenkilöstön näkemykset 
 
Tuotantohenkilöstön kanssa tehdystä haastattelusta ilmeni, että sääsuojan kanssa toimi-
misessa yksittäisiä toistuvia ongelmia enemmän oli usein haastavammaksi koettu se, 
kuinka paljon jo hankintavaiheessa annetut mahdollisesti vajavaiset lähtötiedot vaikut-
tavat työmaan tekniikkaan. Työmaata yleensä näissä neuvottelutilaisuuksissa edustaa 
työpäällikkö tai vastaava työnjohtaja. Tämän henkilön rooli nousikin esille useaan ot-
teeseen, koska kyseessä olevan kohteen kaikki työmaatekninen tieto ja osaaminen ovat 
suurimmassa osassa tapauksista tämän kyseisen henkilön varassa. Erillisten työvaihei-
den, kuten esimerkiksi julkisivurappausten, elementtiasennuksen, jätehuollon tai katto-
ristikoiden asennuksen vaikutus hankittavaan tuotteeseen tulisi täten käsitellä jo hankin-
tavaiheessa ja viimeistään urakkaneuvotteluissa, jotta käyttöön otettava sääsuoja vastaisi 
ominaisuuksiltaan kohteen tarpeita. 
 
 
4.1.1 Sääsuojan asennustyö ja kalusto 
 
Sääsuojan asennustyöhön liittyen tuotantohenkilöstön mukaan myös sääsuojaurakoitsi-
jan asentajilla on merkitystä työnteon toimivuuteen. Asennusryhmän nokkamiehen rooli 
koettiin yksittäisten asentajien ammattitaitoa suurempana vaikuttavana tekijänä asen-
nustyön ja työnaikaisen toiminnan sujuvuuteen. Tuotantohenkilöstön kyky toimia suo-
rassa yhteydessä nokkamieheen nostettiin tärkeäksi asiaksi liittyen sääsuojan modifioin-
teihin ja muihin asennusteknisiin seikkoihin. Yleisesti sääsuojakaluston laatu yhdessä 
pätevän asentajaryhmän kanssa, mukaan lukien myös käytössä oleva nosturi, koettiin 
hyvinkin olennaiseksi onnistuneen sääsuojauksen toteuttamisessa.  
 
Sääsuojakaluston valinnasta puhuttaessa haastateltavat painottivat tämän merkitystä 
etenkin siihen nähden, kuinka paljon aikaa tietyllä kalustolla avauksiin kuluu päivittäi-
sellä tasolla. Tätä kautta tuotantohenkilöstö oli päätynyt siihen, että elementtisuunnitte-
lussa olisi otettava esille oikeanlaisen sääsuojakaluston valinta ja itse elementtisuunnit-
telussa myöskin otettava huomioon käytössä oleva sääsuojakalusto ja sen vaikutus ele-
mentteihin. Näiden kahden osa-alueen toimiminen yhdessä koettiin hyvinkin olennai-
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seksi seikaksi työn onnistumiselle ongelmitta. Elementtiurakoitsijankin kanssa tulisi 
käydä tarkasti läpi kohteen ja sen sääsuojauksen aiheuttamat vaatimukset liittyen ele-
mentteihin itseensä, niiden kokoon, toimitustapaan sekä asennus- ja valmistusjärjestyk-
seen. 
 
 
4.1.2 Logistiikka 
 
Työmaalogistiikkaa ajatellen sääsuojaa ei yleisesti oltu koettu tuotantohenkilöstön osal-
ta työtä vaikeuttavana tekijänä suurimmassa osassa tavallisimpia rakennuskohteita. Kun 
työmaa-alueen koko on verrattain tarpeeksi iso, ei yleensä sääsuojasta tai siihen liitty-
vistä avauksista ole tullut ongelmaa logistisissa asioissa. Tilanpuute rakennettavan koh-
teen ympärillä varsinkin keskusta-alueen kohteissa oli selkeästi suurin syy haastaviin 
tilanteisiin työmaalogistiikan suhteen. Tontin koon lisäksi rakennuksen muoto voi luoda 
haasteita niin nostoille, avauksille tai muille logistisille toiminnoille, kuin itse sää-
suojankin tuennoille ja rakentamiselle. Rakennuksen mahdolliset kulmat ja jiirit koettiin 
erityisen haastavina sääsuojan toimivuudelle.  
 
Tuotantohenkilöstön mukaan rakennusaikaisten tavarahissien tarve ja niiden mahdolli-
nen vaikutus sääsuojaan, tulisi myös käsitellä jo hankintavaiheessa ainakin teoreettisella 
tasolla. Kaikki kohteet eivät vaadi erillistä ulkopuolista tavarahissiä eri työvaiheiden 
vaatimiin haalauksiin. Sääsuojaa suunnitellessa olisi hyvä kuitenkin käydä läpi hissin 
vaatimat toimenpiteet sääsuojaan nähden, jos sen hankinnalle tarve myöhemmin ilme-
neekin. Viimeistään rakennusprojektin aluesuunnitelmaa tehdessä näiden hissien tarve 
ja paikat pitäisi määrittää ja käydä läpi mitä toimenpiteitä ne mahdollisesti aiheuttavat 
sääsuojaa ajatellen.  
 
 
4.1.3 Sääsuojan avaus 
 
Eräs irrallinen sääsuojan ja työmaan toimivuuteen vaikuttava tekijä oli haastattelun mu-
kaan sääsuojan avaaminen erilaisia nostotoimenpiteitä varten. Erityisesti joidenkin työ-
vaiheiden vaatimat avaukset nousivat merkityksellisiksi rakentamisen toimivuuden kan-
nalta. Esimerkiksi elementtiasennus on yksi isoimmista työvaiheista, joissa sääsuojan 
avaamisella on suuri merkitys asennustyöhön. Sääsuojan avaukset voidaan tällaisissa 
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tapauksissa toteuttaa joko avaamalla ainoastaan yhden lohkon suojapressu tietystä koh-
dasta tai nostamalla kokonaisia lohkoja runkoineen alas välivarastointiin elementtien 
asennuksien ajaksi. Luonnollisesti pelkän suojapressun avaaminen on edullisempaa ja 
nopeampaa kuin kokonaisten sääsuojalohkojen alas nostaminen, mikä myös vaatii työ-
maa-alueelta välivarastoinnin mahdollistavan tilan. Tähän liittyen tuotantohenkilöstö 
nosti elementtiasennuksen suunnittelunohjauksen yhdeksi tärkeimmistä asioista, joita 
tulisi käydä läpi paremmin kohdekohtaisesti. Elementtien koko suhteessa avattaviin 
nostoaukkoihin koettiin hyvinkin olennaiseksi. Avausten mahdollinen määrä eri työvai-
heita ajatellen ja näiden ennalta-arvioinnin osuvuus nousivat tuotantohenkilöstön mie-
lestä todella isoksi tekijäksi kustannuksia laskiessa ja tätä kautta myös koko sääsuojauk-
sen tapaa suunniteltaessa. Lisäksi haastavaksi avauksissa todettiin sään tuomat ongelmat 
etenkin lumen ja tuulen vaikutuksina.  
 
 
4.1.4 Työjärjestys 
 
Haastatteluissa nousi esille myös työjärjestyksen merkitys sääsuojan tekoon. Sääsuoja-
kate yleisesti ottaen voidaan tehdä joko maasta perustetun telineen päälle tai kannatettu-
na rakennuksen seinistä. Valinta näiden kahden perustustavan välillä tulisi liittää osaksi 
projektin työjärjestyksen ja siihen liittyvien ulkopuolisten työvaiheiden suunnittelua. 
Tulisiko pihatyöt olla tehtynä ennen vanhan vesikatteen purkua, jotta sääsuoja vesikat-
totöitä varten voidaan rakentaa julkisivurappauksissa hyödynnettävän telineen päälle? 
Tämäntyyppiset kysymykset tulisikin tuotantohenkilöstön mukaan käydä läpi jo juuri 
sääsuojan hankintavaiheessa tai viimeistään lopullista työjärjestystä suunnitellessa. 
Tuotantohenkilöstön kanssa tehdystä haastattelusta ilmeni, että sääsuojaukseen liittyvät 
haasteet ovat usein myös säästä ja rakentamisen ajankohdasta riippuvia. Jokaiselle vuo-
denajalle kuitenkin yhteinen ongelma on vesi niin kiinteässä, kuin nestemäisessä muo-
dossa. Etenkin suojan avauksissa lumettomalla kaudella ongelmat selkeästi vähenevät. 
Pakkasen, viiman ja lumen luomat haasteet näkyvät varsinkin avausten ja sääsuojaloh-
kojen nostoissa suurempana aikamenekkinä. Sääennusteiden ja sään jokapäiväisten vai-
kutusten kanssa hermolla eläminen ovatkin tuotantohenkilöstön mielestä yksi suurim-
mista hallitsemattomista tekijöistä sääsuojauksessa. 
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4.1.5 Sääsuojan hyödyt 
 
Haastateltaessa tuotantohenkilöstöä osoittautui yhteneväiseksi mielipiteeksi se, että sää-
suojasta on selkeää ja merkittävää hyötyä monissa eri rakentamisen työvaiheissa. Var-
sinkin työvaiheet, joissa lämpötila on iso vaikuttava tekijä työn toimivuuden kannalta, 
olivat aikaisempien kohteiden kokemusten perusteella onnistuneet toisinaan jopa täysin 
ilman suurempia ongelmia sääsuojan ansiosta. Esimerkiksi julkisivutöitä oli pystytty 
tekemään kovillakin pakkaskeleillä sääsuojapeitteiden suojissa työskentelylämpötilan 
lisääntyneellä hallinnalla. Tuulen, veden ja liukkauden vaikutusten poistamisella nähtiin 
olevan suora yhteys työvaiheen onnistuneeseen toteuttamiseen. Tämä heijastuu tietenkin 
selkeästi myös työvaiheen kustannuksiin. Lisäksi eräs yksittäinen hyötypuoli sääsuoja-
uksesta nähtiin siinä, että varsinkin maasta perustetulle sääsuojatelineelle voidaan ra-
kentaa mahdollisuuksien puitteissa rakennuksessa kulkua edistäviä reittejä telinetasoja 
hyödyntäen (kuva 6). 
 
 
 
KUVA 6. Sääsuojatelineelle rakennetut rappujen väliset kulkusillat. (Kuva: Antti Vas-
tamaa 2018) 
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Sääsuojan koettiin myös lähestulkoon poikkeuksetta antavan enemmän varaa eri työvai-
heiden aikataulutukseen ja aloitusajankohdan määrittämiseen. Kuitenkin tuotantohenki-
löstön mukaan päivittäisellä säällä on kuitenkin merkitystä työvaiheeseen liittyvien nos-
tojen vaatimiin avauksiin nähden. Jos sääolosuhteet ovat heikot tai huonot avausten suo-
rittamiseen, alkaa se toistuvana tekijänä näkyä tietenkin myös työvaiheen suorituksessa 
ja sen etenemisessä. Sääsuoja ei siis kuitenkaan koskaan täysin poista sään aiheuttamia 
viivästyksiä tai ongelmia rakentamisessa. Tällaisia haasteita ajatellen rakennusaikaisen 
tavarahissin merkitys vaihtoehtoisena menetelmänä logistisissa ratkaisuissa tulee käydä 
läpi työvaiheita suunnitellessa.  
 
Haastateltavien mukaan sääsuojan käytön aikatauluvaikutukset näkyvät eniten element-
tiasennustöissä. Perinteisessä elementtiasennuksessa elementtikuormien toimitukset 
pystytään usein määrittelemään jo ennalta koko työvaiheen ajalle, mutta sääsuojan 
kanssa toimiessa tulee ottaa huomioon sään aiheuttama vaikutus suojan avauksiin ja 
täten toimitusten ajankohtaan. Asennettavien elementtien toimitukset joudutaankin tä-
mäntyyppisissä tapauksissa suunnittelemaan vain muutama päivä tai viikko etukäteen 
tarkkaillen tulevaa säätä. Sääsuoja ei siis aina poista kaikkia aikatauluun vaikuttavia 
tekijöitä. Tuotantohenkilöstö painotti vielä haastateltaessa myös sitä kuinka paljon 
enemmän puuelementtiasennuksessa päivittäinen sää vaikuttaa asennustyöhön beto-
nielementteihin verrattuna.  
 
 
4.1.6 Lisätyöt ja -kustannukset 
 
Keskusteltaessa lisätöitä ja lisäkustannuksia aiheuttavista tekijöistä, tuotantohenkilöstö 
nosti suurimmaksi yksittäiseksi sääsuojaan liittyväksi tekijäksi sään aiheuttamat vahin-
got ja haasteet suojan avauksissa. Vaikka sääsuojaurakan sopimuksessa yleensä ottaen 
avaukset on sisällytetty kokonaishintaan, lisäävät avauksiin liittyvät lumenpoistot ja 
kohteen aiheuttamat hankalat suojarakenteiden muodot usein avaustyötä. Huonosti teh-
dyn sääsuojan asennustyön valvonnasta johtuvat kustannuksetkin tulisi tietenkin olla 
vältettävissä niin paremmalla valvonnalla, kuin paremmalla asennustyöllä. Puutteellinen 
toteutus sääsuojan rakenteissa saattaa usein vaikuttaa sään aiheuttaman lumen, jään tai 
veden kertymisellä tiettyihin paikkoihin ja sitä kautta kaluston rikkoutumiseen. Raken-
nettavan kohteen erikoiset muodot, kuten erilaiset kulmat ja jiirit (kuva 7), saattavat olla 
syynä edellä mainitun kaltaisiin tapauksiin. Myös vääränlaisen suojatyypin käyttö tie-
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tyissä paikoissa saattaa hankaloittaa joidenkin työvaiheiden toteutusta. Tämä aiheuttaa 
myös lisäkustannuksia, kun sääsuojaa joudutaan muuttamaan kesken projektin tai ky-
seessä olevan työvaiheen työntekomenetelmää on tarve muuttaa olennaisesti.  
 
 
 
KUVA 7. Sääsuojahuputus rakennuksen kulmien ja jiirien osalta. (Kuva: Niko Simola 
2018) 
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4.1.7 Sääsuojauksen kehittäminen 
 
Kysyttäessä miten sääsuojausta voisi parantaa tai kehittää, tuotantohenkilöstön edustajat 
pitivät työvaiheiden suunnittelussa suoritettavaa toimintaa tärkeänä. Myös itse sää-
suojan hankintaa ja suunnittelua tehdessä käytävää perusteellisempaa työvaiheiden to-
teutuksen hahmottamista pidettiin olennaisena kehitettävänä asiana. Lisäksi keskustelu-
yhteys elementtien toimittajien ja työmaahenkilöstön välillä koettiin tärkeänä osana 
onnistunutta asennustyötä sääsuojatussa kohteessa. Viimeisenä kehitettävänä asiana 
tuotantohenkilöstö piti sääsuojan suunnittelunohjaamista rakennettavan kohteen ja sen 
työvaiheiden vaatimien seikkojen suhteen. Se, että sääsuoja rakenteeltaan, toteutustaval-
taan ja toimivuudeltaan vastaa kunkin projektin luomia vaatimuksia nähtiin yhtenä tär-
keimpänä onnistuneen työn edellytyksenä. 
 
 
4.2 Urakoitsijan näkemykset 
 
 
4.2.1 Sääsuojan asennustyö ja kalusto 
 
Urakoitsijan edustajien mielestä sääsuojan asennustyötä ajatellen haastavat tilanteet 
eivät yleensä ole johtuneet itse sääsuojauskalustosta, vaan usein muista työhön liittyvis-
tä tekijöistä. Tällaisia vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa telineiden perustaminen ja 
siihen liittyvien pohjatöiden teko, kohteen sijainnin suhde ympäristötilan vaateeseen, 
rakennettavan tontin koko ja tietenkin sään ja ilmaston aiheuttamat vaihtelevat olosuh-
teet. Haastattelussa ilmeni myös, että toisinaan tilaajan puolesta on satuttu pyytämään 
sääsuojan asennukselta tiettyjä yksityiskohtia, joiden toteutus on saattanut olla käytän-
nössä katsoen lähestulkoon mahdoton toteuttaa. Tämän tyyppisiä asioita on esimerkiksi 
julkisivutelineen seinään ankkuroinnin välttäminen tai suurten avauksien toteuttaminen 
sääsuojakehän vaatiman varastointitilan puuttuessa.  
 
Eri sääsuojakaluston välisillä eroilla ei urakoitsijan mukaan ole aikaisempien kohteiden 
kokemusten perusteella ollut suurta merkitystä työn sujuvuuteen tai sen toimivuuteen. 
Jännevälin kasvamisesta johtuvasta suuremman kaluston käyttöönotosta ei yleisesti ole 
ollut haittaa normaaleille toiminnoille sääsuojatulla työmaalla, vaikkakin se luonnolli-
sesti kasvattaa telinerunkoa ja lisää kuormien huomioon ottamista sen rakenteissa. Kis-
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kolla liikkuvien sääsuojahuputuksien käyttökin on urakoitsijan mukaan nykykalustolla 
hyvin helppokäyttöistä ja varmatoimista. Yhden päivän aikana suoritettavien sääsuoja-
avausten luoma avoin tila saattaakin tällaisella kalustolla olla jopa 1500 neliötä raken-
nuksen muodon sen salliessa. Yleisesti kiskoilla kulkevaa suojausta käytetään liukuvana 
lohkona, jota siirretään työvaiheiden edetessä, mutta limittäin toisiinsa nähden kulkevia 
sääsuojauksiakin on käytetty. Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin huomattava ero tyy-
pilliseen sääsuojaukseen verrattaessa, koska kalusto vaatii kaksi erillistä telinerunkoa. 
Sisään menevän ja kiskoilla kulkevan kaluston käyttämisessä sen tarpeen määrittely 
lisääntyneitä kustannuksia ajatellen tulisikin harkita tarkoin. Mahdollinen käyttökohde 
edellä mainitun tapaiselle kalustolle voisi olla rakennettava kohde, joka sisältäisi kaksi 
erillistä harjakorkeutta. Telineurakoitsijan edustajien mukaan pääosassa kohteita tavalli-
sen tyyppiset sääsuojan avaukset ovat kuitenkin tilaajalle edullisempia toteuttaa. 
 
 
4.2.2 Logistiikka 
 
Työmaalogistiikkaa ajatellen telineurakoitsijan henkilöstö piti tärkeänä tekijänä haala-
uksien suunnittelua etukäteen. Erillisen haalaustornin tarpeen määrittely eri työvaihei-
den kannalta ja mahdollisten nostokoneiden avulla suoritettavien materiaalinostojen 
suorittaminen tulisikin suunnitella hyvin tarkasti jo ennen itse sääsuojan suunnittelua, 
jotta tämänkaltaisten toimintojen luomat vaatimukset saataisiin sisällytettyä telinesuun-
nitelmiin. Sääsuojan koko vaikuttaa myös paljolti siihen miten mahdolliset avaukset 
ovat järkevästi toteutettavissa. Haalauksien yhteensovittaminen ja niiden yhdistely vai-
kuttavat myös suoraan lisäkustannuksiin, mitä avauksista saattaa syntyä. Urakoitsijan 
edustajat kertoivatkin pyytäneensä usein tilaajaa etukäteen keskittämään ja yhdistämään 
useat erilliset työmaalogistiset toiminnot tietyille päiville, jotta avauksien luomille kus-
tannuksille saataisiin mahdollisimman paljon vastinetta.  
 
Toisinaan avausten vaatiman varastointitilan puuttuessa rakennettavan kohteen tontilta, 
kertoi urakoitsija käyttäneensä hyväkseen erillistä lisätuettua osaa telineestä, jonka pääl-
le sääsuojakehä on ollut mahdollista välivarastoida avauksien vaatimien toimintojen 
ajaksi. Tällä metodilla on mahdollista välttää tilanpuutteesta johtuvat haasteet eivätkä 
työmaa-alueella tapahtuvat logistiset toiminnot häiriinny ylimääräisestä tilaa vievästä 
kalustosta. Tämän tyyppisen varastointitelakan rakentaminen ja jo olemassa olevan sää-
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suojatelineen rungon vahvistaminen sen käyttöä varten ei aiheuta kovinkaan paljon lisä-
kustannuksia tilaajalle, etenkään sen antamaan hyötyyn nähden.  
 
 
4.2.3 Sääsuojan avaus 
 
Sääsuojan avaamisesta keskusteltaessa nousi urakoitsijan henkilöstön haastattelussa 
ajatus keskitetystä yhteyshenkilöstä tilaajan puolelta, joka vastaisi kaikista sääsuojaan 
liittyvien asennusteknisten tarpeiden ohjaamisesta urakoitsijan suuntaan. Tämä vähen-
täisi tuotantohenkilöstön samalla työmaalla toimivien työnjohtajien työmäärää sää-
suojaan liittyen. Useiden samanaikaisten ohjeiden ja tehtävien aiheuttamat sekaannukset 
olisivat näin vältettävissä tilaajan yhteyshenkilön ja urakoitsijan nokkamiehen välisellä 
kommunikaatiolla ja työtehtävien priorisoinnilla. Tarve tällaiselle yhteyshenkilölle ko-
rostuu varsinkin silloin, jos rakennettava kohde on suuri ja näin ollen tilaajan työnjohta-
jia on paljon tai, kun rakennettavalla tontilla on useampi eri työmaa ja eriaikaisten työ-
vaiheiden aiheuttamat toiminnot osuvat päällekkäin. Telineurakoitsijan henkilöstä haas-
tateltaessa yleinen mielipide olikin, että tilaajaorganisaation sisäinen kommunikaatio 
tulee toimia, jotta urakoitsijan asennusryhmästä saadaan paras mahdollinen hyöty irti ja 
pystytään välttämään väärin järjestettyjen asennustoimintojen aiheuttamia kustannuksia 
ja kiirettä. 
 
Haastateltavat telineurakoitsijan edustajat pitivät myös sään, ja etenkin tuulen, vaikutus-
ta merkittävänä avauksien suorittamisessa turvallisesti ja sujuvasti. Rakennettavan koh-
teen oma korkeus ja tontin sijainnin korkeus merenpinnasta vaikuttavat suuresti tuulen 
voimakkuuteen ja tämäkin seikka olisi hyvä käsitellä potentiaalisena haasteena sää-
suojan avauksia suunnitellessa. Urakoitsijan mukaan sääsuojalohkon pressun avaukses-
sa tuulesta ei vielä suoranaista haittaa työlle ole, mutta tuulen päästessä suojan sisälle, 
luo se puuskittaisena kuormana koko telinerakenteelle suuria lisärasituksia. Jo pieneltä 
tuntuvakin tuuli saattaa edellä mainitun kaltaisena ”tuulitunnelina” aiheuttaa suuria re-
peytymiä suojapeitteeseen ja täten lisäkustannuksia kaluston rikkoutumisesta. Ylipää-
tään kaikkia aikaisempia kohteita ajatellen, telineurakoitsijan edustajat pitivät enem-
mänkin poikkeuksena kuin sääntönä tarvetta nostaa kokonaisia sääsuojalohkoja (kuva 8) 
avauksia suoritettaessa. Sääsuojalohkon kehän leveys on vakiona 2500mm, mikä valta-
osin mahdollistaa lähes aina normaalien logististen toimintojen suorittamisen pelkällä 
pressun avaamisella. Tässä yhteydessä telineurakoitsija piti myös hyvin tärkeänä eri 
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työvaiheiden asennussuunnittelua avauksiin nähden. Eritoten erilaisissa elementtiasen-
nuksissa tulisikin tarkkaan miettiä nostettavien objektien koko ja miten ne saataisiin 
asennettua mahdollisimman vähäisillä avaustoimenpiteillä. 
 
 
 
KUVA 8. Sääsuojalohkon nosto torninosturilla. (Kuva: Niko Simola 2018) 
 
 
4.2.4 Sääsuojan hyödyt 
 
Kun telineurakoitsijan kanssa keskusteltiin sääsuojan luomista hyödyistä, esiin nousi 
rakennuksen peittävän sääsuojan luoma näkyvä imagohyöty. Aikataulullinen hyöty kus-
tannuksiin nähden on etenkin sääsuojatussa uudiskohteessa selkeä, mutta urakoitsijan 
mukaan usein tilaaja hyötyy tämän lisäksi myös sääsuojan ulospäin antamasta positiivi-
sesta imagosta. Telineurakoitsijan edustajat pitivätkin jo vanhentuneena ajatusta siitä, 
että sääsuojaa hankittaessa ja harkittaessa annettaisiin sen mahdollisesti luomalle suurel-
le kustannukselle liian iso merkitys. Yleinen ilmapiiri onkin nykyään kääntymässä sii-
hen, että sääsuojan käytöllä ei häviä vaan pikemmin voittaa. Sääsuojan käytön yleisty-
vyys onkin johtanut siihen, että mitä aiemmin sen käytöstä ja hankinnasta tehdään pää-
tös, sitä paremmin ehditään suunnittelemaan siihen liittyviä asioita. Sääsuojan aikaisella 
hankintapäätöksellä on siis merkitystä kosteuden ja sään aiheuttamien riskien mini-
moimiseen, sääsuojan suunnittelun laatuun ja parhaimmillaan aikataulullinen hyöty 
saattaa olla jopa viikkoja valmistusvaiheeseen nähden. Telineurakoitsijan edustajat 
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muistuttivatkin haastattelussa, että mikä saattaa olla iso kustannus yhdellä rivillä, on 
mahdollisesti säästö jollain toisella. 
 
 
4.2.5 Lisätyöt ja -kustannukset 
 
Lisätöihin ja niihin liittyviin lisäkustannuksiin syynä urakoitsijan henkilöstön mukaan 
on suurimmassa osassa kohteista aikaisempien kokemusten mukaan ollut suunnittelun 
tai suunnitelmien puutteellisuus tilaajan puolesta. Ennalta läpikäymättä jääneiden työ-
vaiheiden ja työsuoritusten toteutukseen liittyvät asiat ovat urakoitsijan mukaan selkeäs-
ti olleet suurin syy lisääntyneisiin menoihin sääsuojauksessa. Rakennettavan kohteen 
sisältämien lähtötietojen merkitys sääsuojaukseen sitoutuviin työteknisiin ja toiminnalli-
siin asioihin on haastateltavien mukaan suuri, koska lähes poikkeuksetta haasteet ja on-
gelmat syntyvät työn aikana asioista, joita ei ole käsitelty riittävästi tai ollenkaan. Te-
lineurakoitsijan mukaan kohteissa, joissa hankintavaiheessa ei ole tilaajalla välttämättä 
ollut riittävää kompetenssia kaikkien sääsuojaan liittyvien asioiden läpikäymiseen, on 
tämä aiheuttanut lähes poikkeuksetta lisäkustannuksia jälkeenpäin, kun itse sääsuojan 
työsuoritusta ja siihen liittyviä työvaiheita on alettu tarkastelemaan ja käymään tar-
kemmin läpi työmaan tuotantohenkilöstön kanssa. Esimerkiksi aluesuunnitelmaa teh-
dessä sääsuojatelineen perustusten viemän tilan tarve olisi olennaista muistaa. Urakoit-
sijan edustajat korostivatkin haastattelussa yhteistyön merkitystä läpi koko sääsuoja- ja 
telineurakan ajan aina hankintapäätöksestä alkaen. Myös sääsuojanvastaisten ennakko-
asenteiden on koettu toisinaan aiheuttavan omanlaisiaan haasteita sääsuoja- ja telinetyön 
onnistuneelle suorittamiselle. 
 
 
4.2.6 Sääsuojauksen kehittäminen 
 
Jo aikaisessa vaiheessa telineurakoitsijan mukaan ottaminen sääsuojan suunnitteluun 
parantaa lähes aina työvaiheessa ongelmallisten asioiden aiheuttamia haasteita. Haasta-
teltavien mukaan myös sillä, onko kohde saneeraus- vai uudiskohde, on myös selkeä 
merkitys. Usein saneerauskohteissa joudutaankin toimimaan vajavaisten lähtötietojen 
kanssa ja siksi millimetrin tarkkojen suunnitelmien tekeminen etukäteen ei välttämättä 
ole kannattavaa. Urakoitsijan edustajan mukaan tällaisissa tapauksissa määritellään en-
nalta vain suurempia linjoja koskien sääsuojaa ja itse tarkempi asennustekninen suunnit-
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telutyö ja rakennustöiden yhteensovittaminen suoritetaan myöhemmässä vaiheessa koh-
teeseen liittyvien tietojen tarkentuessa. Näistä syistä johtuvien mahdollisten lisäkustan-
nusten määrät ovat urakoitsijan mukaan yleensä verrattain pieniä telineurakan kokonai-
suuteen nähden ja täten liian tarkasti tehtävien ennakkosuunnitelmien teko usein tarpee-
tonta. 
 
Keskusteltaessa miten sääsuojausta voisi parantaa tai kehittää, olivat urakoitsijan edus-
tajat sitä mieltä, että niinkään sääsuojaus itsessään ei tule lähivuosina kovin paljon 
muuttumaan, vaan kehitys tapahtuisikin enemmänkin siihen liittyvässä toiminnassa ja 
suunnittelussa. Avaintekijänä ongelmakohtien ratkaisuissa nähtiin juuri urakoitsijan ja 
tilaajan välisen yhteistoiminnan kehittäminen ja haasteita luovien asioiden käyminen 
ennalta paremmin ja tarkemmin läpi.  
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5 POHDINTA JA KEHITYSEHDOTUKSET 
 
 
5.1 Rakennettava kohde ja tontti 
 
Kun päätös sääsuojan hankinnasta rakennettavaan kohteeseen on tehty, tulisi ensimmäi-
senä kartoittaa kohteen ja sen sijainnin ominaisuuksien luomat olosuhteet ja niiden vai-
kutus hankittuun tuotteeseen. Tontin ja rakennuksen korkea sijainti merenpinnan tasoon 
nähden tai niiden sijainti avaran alueen kuten esimerkiksi vesistön tai peltoaukean lähis-
tössä, vaikuttavat sääsuojaukseen ja mahdolliseen sääsuojatelineeseen sääolosuhteiden 
muodossa. Tuulen vaikutus etenkin korkealla tulee käsitellä telinesuunnittelun ja käytet-
tävän sääsuojakaluston kannalta. Tähän kohtaan on hyvä palata vielä myös käsiteltäessä 
sääsuojahuputuksen avauksia. 
 
Toinen merkittävä säätekijä on lumi. Rakentamisen ajankohdasta riippuen, tulee jo ai-
kaisessa vaiheessa miettiä, miten lumen kontrolloimaton putoaminen työmaa-alueelle 
sääsuojapeitteen päältä ehkäistään. Jos käyttöön otetaan telineeseen liitettävät lumilipat, 
miten lumi tullaan sieltä poistamaan aiheuttamatta työturvariskejä ja ilman käynnissä 
olevien työvaiheiden häiriintymistä.  
 
Rakennettavan kohteen sijainnin lisäksi sääsuojatelineeseen ja huputukseen vaikuttaa 
rakennuksen muoto. Suurimmassa osassa tapauksia tämä ei tuota haasteita, mutta jos 
kohteen muodon nähdään aiheuttavan telineeseen normaalista poikkeavia muotoja, ku-
ten esimerkiksi kulmia, jiirejä tai tasoeroja, tulee ne käydä urakoitsijan kanssa läpi jo 
hankintavaiheessa. Koko talon välittömälle sääsuojaamiselle vaihtoehtona olisi hyvä 
käsitellä myös rakennuksen osittainen suojaaminen ja sen suojauksen siirtäminen työ-
vaiheiden etenemisen mukaan. Tätä asiaa on hyvä vielä käydä läpi lopullisia työvaiheita 
ja niiden työjärjestystä suunnitellessa. 
 
 
5.2 Liittyvät työvaiheet ja työjärjestys 
 
 
5.2.1 Runko 
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Sääsuojausta ja sääsuojatelinettä ajatellen runkotyypillä on suurin merkitys siinä, raken-
netaanko betonirakenteista vai puurunkoista kohdetta. Myös se vaikuttaa, onko mahdol-
lista elementtiasennusta tarve suorittaa sääsuojatussa kohteessa. Jos hankkeessa on täl-
lainen tilanne, tulee jo sääsuojaa suunnitellessa käsitellä sen yhteisvaikutus elementtien 
asennukseen, siihen tarvittaviin sääsuojan avauksiin, elementtien kokoon ja tätä kautta 
niiden suunnitteluun ja valmistukseen, sekä elementtien tai sääsuojan avauksiin liittyvi-
en osien varastointiin ja niiden tarvitsemaan tilaan. Viimeksi mainittu on myös alue-
suunnitelmaa tehdessä käsiteltävä. Elementtien ollessa puurakenteisia tulee myös muis-
taa niiden vedelle alttiina olemisen välttäminen, ja tällä tavoin käydä läpi vielä tarkem-
min myös sääolosuhteiden vaikutus asennukseen ja sääsuojan avaamistoimintoihin. 
 
 
5.2.2 Ulkopuolen työt 
 
Sääsuojaukseen liittyviä ulkopuolen töitä ovat ainakin pihatyöt, maanrakennustyöt, jul-
kisivutyöt ja vesikattotyöt. Näiden työvaiheiden vaikutus sääsuojatelineeseen ja hupu-
tukseen tulee käsitellä jo hankinnan aikana, mutta tarkemmin viimeistään aluesuunni-
telmaa tehdessä.  
 
Piha- ja maanrakennustöihin liittyy olennaisesti rakentamisen työvaiheiden työjärjestys. 
Näitä asioita läpikäydessä tulee selvittää, missä vaiheessa pihatyöt olisi kannattavinta 
toteuttaa. Perustetaanko sääsuojan vaatimat telineet valmiin pihan päältä vai aloitetaan-
ko rakennusta ympäröivät maanrakennustyöt vasta telineen purun jälkeen? Viimeksi 
mainitussa vaihtoehdossa riskinä saattaa olla sääsuojan alla tehtävien töiden mahdollis-
ten aikatauluviivästyksien aiheuttama viive myös pihatöihin ja niiden aloittamiseen.  
 
Julkisivutöitä ajatellen sääsuojateline peitteineen antaa yleensä etua näiden työvaiheiden 
aloittamiselle aikaisemmin, varsinkin jos sääolosuhteet eivät niitä rakentamishetkellä 
suosi. Jos tarvetta julkisivutöille ei suuremmassa määrin ole, on hyvä harkita vaihtoeh-
toista kannatusta sääsuojahuputukselle. Tällöin on kuitenkin muistettava harustamisen 
vaatimat edellytykset kohteelta. Jos ulkopuolisissa töissä on tarve maasta perustettavalle 
telineelle, tulee senkin kohdalla käsitellä telineen tarvitsema tila aluesuunnitelmaa luo-
dessa.  
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Vesikattotyöt useasti tarvitsevat sääsuojan antamaa suojaa töiden toteuttamiselle suun-
nitellusti vallitsevista sääolosuhteista riippumatta. Hyvä on kuitenkin käsitellä itse vesi-
kattotyötä suunnitellessa, kuinka mahdolliset kattoristikot tai muut avauksia vaativat 
toimenpiteet suoritetaan, ja mitä ne edellyttävät työmaa-alueen varastointitilalta. Lisäksi 
etenkin saneerauskohteissa, joissa vanhaa kattorakennetta saatetaan purkaa samanaikai-
sesti eri lohkolla uutta tehdessä, on hyvä harkita kiskoilla siirrettävän suojan hankintaa. 
Työn suorittaminen lohkoina saattaa vähentää kustannuksia kokonaan peittävään hupu-
tukseen verrattuna.  
 
 
5.2.3 Sisäpuolen työt 
 
Sääsuojatun rakennuksen tuotannon siirtyessä sisävaiheen työvaiheisiin on muistettava 
käsitellä materiaalien haalauksien, työntekijöiden kulun ja jätehuollon merkitys sää-
suojatuotteeseen. Sääsuojatelineen hyväksikäyttö näiden toimintojen suhteen saattaa 
poistaa joidenkin toisten hankintojen tarpeen hyvin suunniteltuna. Esimerkkinä tästä on 
kulkuteiden ja haalaustasojen luominen telineelle. Näitä asioita on käsitelty tarkemmin 
työn seuraavassa osiossa, joka käsittelee työmaalogistiikkaa. 
 
 
5.3 Logistiikka 
 
Työmaan lähes jokapäiväinen logistiikka on yksi isoimmista sääsuojaukseen ja toimi-
vuuteen liittyvistä tekijöistä. Sääsuojan pitää vastata erilaisten nostotöiden ja niihin lii-
tettävien avauksien, tavaroiden haalauksien, kohteessa kulkemisen, jätehuollon ja suo-
jaan liitettävien koneiden luomiin tarpeita.  
 
Nostotöissä nosturin valinta on merkittävä. Käytetäänkö sitten tontille perustettavaa 
torninosturia vai tarpeen vaatiessa tulevaa autonosturia, luo se erilaisia vaateita sää-
suojan rakenteelle, sijainnille ja siihen liittyville toiminnoille. Myös nosturia hankittaes-
sa tulee käsitellä sääsuojauksen vaikutus hankittavaan nostotuotteeseen. On myös hyvä 
käydä läpi miten nosturia voidaan käyttää hyväksi jo runkovaiheessa sisävaiheeseen 
liittyvien materiaalinostojen toteutuksessa. Nosturin sijainti työmaan tontilla tulee käsi-
tellä aluesuunnitelmaa tehdessä ja muistaa myös sääsuojatelineen ja mahdollisesti alas 
nostettavien sääsuojakaluston osien tarvitsema tila.  
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Sääsuojan avaamisia käsitellessä on hyvä käydä läpi niiden varastoimiseen tarvittava 
tila. Työvaiheet ja niiden sisältämät nostettavat materiaalit ja objektit olisi hyvä suunni-
tella normaalista kehävälistä mahtuviksi. Nostoaukon luominen on täten suurimmissa 
määrin mahdollista toteuttaa pelkän pressun avaamisella. Jos kuitenkin kokonaisia sää-
suojahuputuksen kehiä on tarve nostaa pois, tulee harkita erillisen telakkarakenteen 
mahdollisuutta niiden varastointia varten. Tämä on hyvä vaihtoehto etenkin, jos raken-
nettavan kohteen alueella on tilanpuute jo valmiiksi selvillä aluesuunnitelman teon 
myötä. 
 
Suurin este sääsuojatelineestä aiheutuu materiaalihaalausten suorittamiselle. Taloa ym-
päröivä teline vaatii osaltaan modifiointeja, riippuen nostetaanko haalattava tavara sitten 
kurottajalla suoraan parvekkeille tai haalausaukoille, vai käytetäänkö nosturia näissä 
hyödyksi. Myös materiaalien kuljetukseen käytettävän tavarahissin tarve vaikuttaa sää-
suojan muotoon ja se tulisi käsitellä jo sääsuojan hankinnan aikana. Jos rakennus sisäl-
tää useamman lohkon, esimerkiksi erilliset rappukäytävät, tulee niiden välinen läpikul-
kumahdollisuus suunnitella ennen sääsuojatelineen rakentamista.  
 
Haalaustöihin liittyy olennaisesti myös jätehuolto. Suurin yksittäinen logistinen toimin-
to työmaan rakennusaikana on tavaroiden ja materiaalien haalauksien lisäksi työstä ai-
heutuvan ylimääräisten pakkausmateriaalien, hukkatavaran ja eri työvaiheista aiheutuvi-
en roskien poisvienti. Näitä koskevat haalaustasojen ja kulkureittien suunnitelmat tulee 
käsitellä viimeistään aluesuunnitelmaa tehdessä, mutta ne olisi hyvä käydä edes pinta-
puolisesti teorian tasolla läpi jo hankintavaiheessa, jotta ennakoimattomilta lisäkustan-
nuksilta vältyttäisiin.  
 
 
5.4 Henkilöstö 
 
Sääsuojauksen onnistumisen ja siihen liittyvien lisäkustannusten välttämisen kannalta 
on olennaista, että sääsuojan hankinnassa ja käytön aikaisessa toiminnassa on mukana 
oikeat henkilöt. Hankintaa tehdessä tulisi mukana olla työmaan rakennusaikaisista toi-
minnoista, eri työvaiheiden vaatimien asioiden järjestämisestä ja työjärjestyksen suun-
nittelusta vastaavat henkilöt tilaajan puolelta. Kun hankintapäätös sääsuojauksesta on 
tehty ja itse sääsuojaa ja siihen liittyvää telinettä aletaan suunnitella, tulee olla tiedossa 
kohteen ja sen työmaa-alueen asettamat lähtövaatimukset. Jos kyseessä on vaativa ja iso 
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työvaihe, kuten esimerkiksi elementtiasennus, tulee telinesuunnittelijan olla yhteydessä 
rakennesuunnittelijaan ja mahdollisesti muihinkin suunnittelijoihin. Aluesuunnitelman 
tekovaiheessa on merkittävää käydä sääsuojaan liittyvät työvaiheet läpi ja niiden alusta-
va tekotapa, sekä muiden työteknisten seikkojen mahdollinen vaikutus sääsuojakalus-
toon. Ennen sääsuojatelineen rakentamista tulisi jo sen suunnitteluvaiheessa ottaa ura-
koitsijan asennusryhmän nokkamies sekä tuotantohenkilöstön puolelta rakennusaikana 
sääsuojaan liittyvistä asioista vastaava toimihenkilö mukaan.  
 
Keskusteluyhteyden vaivaton luominen jo aikaisessa vaiheessa antaa selkeästi parem-
mat edellytykset toimia rakennusaikaisten yllätysten tapahtuessa. Tutkimuksen tulosten 
perusteella niin urakoitsijan, kuin tilaajankin puolella tärkein kehitettävä tekijä onnistu-
neen sääsuojauksen luomisessa on vuorovaikutus ja yhteistyö eri osapuolien väillä. Läh-
tötietojen merkittävyys ja suunnitelmien paikkansapitävyys ovat avaintekijöitä suunnit-
telemattomien lisäkustannusten välttämisessä. Vaikka täysin muuttumattomien tietojen 
ennalta hankkiminen saattaakin olla kokonaisuudessaan vaikeaa, tulisi potentiaaliset 
yllättävät tekijät kuitenkin käsitellä niin kattavasti kuin mahdollista paljon ennen niiden 
tapahtumista.  
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LIITTEET 
Liite 1. Haastateltavat ja haastattelujen ajankohdat 
Nimi Yritys Päivämäärä 
      
Tero Puranen Lujatalo oy 9.3.2018 
Mikko Kaislavuo Lujatalo oy 9.3.2018 
Janne Leiniäinen Telinekataja oy 15.3.2018 
Marko Kunelius Telinekataja oy 15.3.2018 
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Liite 2. Haastattelukysymykset 
Mikä on koettu haastavaksi sääsuojan asennustyössä? 
Mikä on koettu haastavaksi työmaalogistiikassa sääsuojan suhteen? 
Mikä on koettu haastavaksi sääsuojan avaamisessa? 
Miten sääsuojauksen haastavuus riippuu kohteesta? 
Miten sääsuojauksen haastavuus riippuu rakentamisen ajankohdasta? 
Mitä hyötyjä sääsuojasta on eri työvaiheissa? 
Mitä hyötyjä sääsuojasta on aikataulullisesti? 
Kuinka paljon eri sääsuojakalustoilla on merkitystä sen toimivuuteen? 
Mistä on koitunut eniten lisätöitä tai lisäkustannuksia sääsuojauksessa? 
miten sääsuojausta voisi parantaa tai kehittää? 
Miten työmaalogistiikan toimivuutta sääsuojan kanssa voitaisiin parantaa? 
Miten sääsuojan avaamista voitaisiin parantaa? 
Mitä asioita sääsuojauksen hankintavaiheessa tulisi suunnitella tai käsitellä enemmän? 
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Liite 3. Rakennuksen sääsuojaukseen liittyvien asioiden tarkistuslista 
 
 
36 
 
 
 
 
